

Sıra No	Amaç/Hedef	İlgili Birim	Ölçüm Yöntemi / Değeri	Kaynaklar	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2026 YILI AMAÇ VE HEDEF PLANI			Doküman Kodu ve No	
							İzleme Periyodu	Sonuç Değeri	Uygunluk Değerlendirmesi	Yayın Tarihi	Revizyon tarihi/No
										Yayın Tarihi	Revizyon tarihi/No
1	2026 yılı Bakım ve Onarım İşi	Y.İ.T.D.B	İşin Süresi / 120 gün	Gizli Tutulmaktadır.	Nisan 2026	Aralık 2026	Hergün	Bakım Onarım işi ihalesi için yaklaşık maliyet çalışması başlamıştır.	Y.6.2-D.02	5.01.2022	09.01.2026/01
2	2026 yılı çevre, doğalgaz, ishale hattı, altyapı bakım onarım ile ilgili işleri,	Y.İ.T.D.B	İşin Süresi /250 gün	Gizli Tutulmaktadır.	Nisan 2026	Aralık 2026	Hergün	Yaklaşık maliyet çalışmaları başlamıştır.			
3	2026 Yılı hizmet alım yolu ile periyodik bakım yapılacak işler,	Y.İ.T.D.B	Hergün	Gizli Tutulmaktadır.	Mart 2026	Aralık 2026	Hergün	Yaklaşık maliyet çalışmaları başlamıştır.			
4	İğdir Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Hizmet Binası etüt proje işi,	Y.İ.T.D.B	İşin Süresi /150 gün	Gizli Tutulmaktadır.	Mart 2026	Aralık 2026	Hergün	Yaklaşık maliyet çalışmaları başlamıştır.			

ONAY

Nedim DUMAN
Daire Başkanı